

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 16 maydagi 286-son qarori 2-ilovasiga kiritilgan "Olmaliq KMK" AJ tomonidan 2024-yil II chorakda amalga oshirilayotgan investitsiya loyihalari bo‘yicha

M A ’ L U M O T

(2024 yil yanvar-mart oyi holatiga)

mln. dollar

| № | Loyiha nomi va moliyalashtirish manbalari | Loyihaning umumiy qiymati | Loyihani amalga oshirish uchun asos | Loyiha quvvati | Amalga oshirish muddati | 2024 yil uchun o‘zlashtirish rejasi | 2024 yil yanvar-mart oyi uchun o‘zlashtirish rejasi | 2024 yil yanvar-mart oyi uchun o‘zlashtirilgan qiymat (amalda) | Hisobot davrida % ko‘rinishida bajarilishi |
|----------|---|----------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------|--|--|---|---|
| | JAMI | 13673,5 | | | | 2236,4 | 847,1 | 854,8 | 100,9 |
| 1 | “Yoshlik-I” konini o‘zlashtirish (I bosqich) | 4620,4 | 01.03.2017y. PQ-2807, 02.05.2020y. PQ-4731 | 60 mln tonna mis-molibden rudasi | 2017-2024 yy. | 1179,0 | 626,8 | 675,5 | 107,8 |
| 2 | “Yoshlik-I” konini o‘zlashtirish (I bosqich, ikkinchi navbat) doirasidagi yangi metallurgiya zavodini qurish | 2550,0 | 01.03.2017y. PQ-2807, 02.05.2020y. PQ-4731 | 300 ming tonna mis katodi | 2021-2027 yy. | 392,0 | 22,4 | 22,7 | 101,1 |
| 3 | “Yoshlik-I” konini o‘zlashtirish (II bosqich, birinchi navbat) Mis boyitish fabrikasi (MBF-4) va infratuzilma obyektlarini qurish | 5300,0 | 01.03.2017y. PQ-2807, 02.05.2020y. PQ-4731 | 60 mln tonna mis-molibden rudasi | 2024-2028 yy. | 190,0 | 6,1 | 18,4 | |
| 4 | "Olmaliq KMK" AJ ning asosiy ishlab chiqarish quvvatlarini qayta qurish va barqarorlashtirish dasturi | 458,6 | 30.09.2018y. PQ-3954 | faoliyatni barqarorlashtirish | 2018-2025 yy. | 40,0 | 19,5 | 20,2 | 103,7 |

| | | | | | | | | | |
|----|--|-------|--|---------------------|---------------|-------|-------|------|-------|
| 5 | Xandiza konining +1280 +880m gorizontlar oralig'ida zahiralarni ochish va tayyorlash | 102,9 | 28.07.2023y. VMQ-317/11 | 650 ming tonna ruda | 2023-2028 yy. | 15,0 | 4,5 | 4,54 | |
| 6 | Pop tumanida quvvati 500 MBT bo'lgan quyosh fotoelektr stansiyasini qurish | 450,0 | 02.05.2023y. PQ-144 | 500 MBT | 2024-2025 yy. | 211,8 | 100,6 | 65,8 | 65,5 |
| 7 | “Yoshlik-I” konini o'zlashtirish (I bosqich, ikkinchi navbat) doirasidagi yangi ohak zavodini qurish | 99,9 | 01.03.2017y. PQ-2807, 02.05.2020y. PQ-4731 | 737 ming tonna ohak | 2023-2025 yy. | 51,0 | 5,0 | 3,6 | |
| 8 | Kombinat ehtiyojlari uchun quyosh foto stansiyasini qurish | 75,0 | 16.02.2023y. PQ-57 | 60 MBT | 2024-2025 yy. | 70,0 | 15,5 | | |
| 9 | “Yunusobod city” hududida nimstansiya va “Yunusobod city” hududida nimstansiyagacha 110 KB kabel tarmog'I qurilishi” | 16,7 | 11.03.2023y. PQ-91 | 2x63 MBA | 2023-2024 yy. | 16,7 | 16,7 | 7,9 | 47,5 |
| 10 | Olmalik KMK AJ bilan hamkorlikda tashkil yetilgan qo'shma korxonalar va maxsus kon uskunalari sotib olish | 77,1 | | | 2023-2024 yy. | 70,8 | 30,0 | 36,0 | 120,1 |