
 

2022–2026 yillarga moʻljallangan Yangi Oʻzbekistonning taraqqiyot strategiyasini “Insonga e’tibor va sifatli ta’lim yili”da  

amalga oshirishga oid Davlat dasturida belgilangan chora-tadbirlar ijrosi toʻgʻrisida 

TAHLILIY MA’LUMOT 

T/r 
Ustuvor yoʻnalishlar, maqsadlar 

va vazifalar 
Amalga oshirish mexanizmlari 

Amalga oshirish 

shakli 
Muddati 

Amalga oshirish 

xarajatlari 

(moliyalashtirish 

manbalari) 

Mas’ul ijrochilar 

Amalga oshirilgan ishlar,  

tayyorlangan hujjat loyihalari 

(kimga, qachon kiritilganligi,  

xat raqami va sanasi) 

III. MILLIY IQTISODIYOTNI JADAL RIVOJLANTIRISH VA YUQORI OʻSISH SURʻATLARINI TA’MINLASH 

22-maqsad: Milliy iqtisodiyot barqarorligini ta’minlash va yalpi ichki mahsulotda sanoat ulushini oshirishga  

qaratilgan sanoat siyosatini davom ettirib, sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmini 1,4 barobar oshirish 

42 “Yoshlik” mis konini 

oʻzlashtirishning birinchi 

bosqichi yakuniga yetkazib, 

60 million tonna rudani qayta 

ishlash quvvatiga ega  

3-misni boyitish fabrikasini 

ishga tushirish. 

1. “Yoshlik” mis konini 

oʻzlashtirish” investitsiya loyihasi 

doirasida rejalashtirilgan “Yoshlik I” 

va 3-misni boyitish fabrikasi uchun 

asosiy texnologik uskunalarni qurilish 

maydonchasiga yetkazish. 

Amaliy chora-

tadbirlar 

2023 yil 

avgust 

Hisob-kitoblarga 

koʻra 

(tashabbuskorlarning 

oʻz mablagʻlari, 

tijorat banklari 

krediti) 

Togʻ-kon sanoati va 

geologiya vazirligi 

B. Islamov, 

 

“Olmaliq KMK” AJ, 

Investitsiyalar, sanoat 

va savdo vazirligi 

L. Kudratov, 

 

Iqtisodiyot va moliya 

vazirligi 

Sh. Kudbiev 

Toʻliq bajarildi. 

Asosiy texnologik uskunalarni yetkazib berish 

boʻyicha “URALMASHZAVOD” (Rossiya) tomonidan 

oʻrta holda maydalash binosi uchun 8 ta, yirik holda 

maydalash uchun 3 ta maydalagich, ma’dan tayyorlash 

binosi uchun 12 ta sharli tegirmondan 3 tasi yetkazildi. 

Bundan tashqari ishlab chiqaruvchi kompaniyalar 

tomonidan sharli tegirmonlarning (butaralar, tishli tojlar, 

gidrostatik podshipniklar, elektr dvigatellar, 

transformatorlar, chillerlar) va flotatsiya 

mashinalarining (reduktorlar va elektr dvigatellar) 

butlovchi qismlari yetkazib berildi. Shuningdek, 

“AUMUND” (Germaniya) kompaniyasi tomonidan 22 

ta plastinali ta’minlagichning import komponentlari, 

“WEIR” (Turkiya) kompaniyasi tomonidan  59 dona 

drenaj nasoslari, 12 toʻplam gidrotsiklon klasterlari, 

24 toʻplam nasoslar hamda 72 toʻplam qulflash-

boshqarish armaturasi, “Kwatani” (SEVER 

MINERALS, JAR) kompaniyasi tomonidan 23 ta 

uchlamchi gʻalvir va 47 ta gravitatsiyali himoya 

gʻalvirlari, shu bilan birga “METSO OUTOTEC” 

(Finlyandiya) kompaniyasi tomonidan 1 toʻplam 

vertikal tegirmon, 1 toʻplam filtr, 6 toʻplam elektr 

dvigatellar va  flotatsiya mashinalari uchun TS-300 

flotatsiya sigʻimlarining birinchi partiyasi, 

quyultirgichlar uchun 6 toʻplam reduktor, “NPO 

PNEVMASH” (Rossiya) kompaniyasi tomonidan 8 ta 

tebranuvchan gʻalvir, “BMX RUS” (Rossiya) 

kompaniyasi tomonidan 8 toʻplam aravali konveyerlar 

va 30 toʻplam tasmali ta’minlagich va uning import 

komponentlari, “PTM” kompaniyasi tomonidan tasmali 

konveyerlar uchun 36 toʻplam import butlovchilar, 4 ta 

tasmali magnit va 8 toʻplam tasmali konveyerlar 

metallodetektorlari, “URALKRAN” (Rossiya) 

kompaniyasi tomonidan 15 toʻplam koʻpriksimon kran 

va 135 toʻplam elektr tallar, “INTERTECH” (Serbiya) 

kompaniyasi tomonidan 16 toʻplam tegirmonlarning 

gravitatsiyali kontsentratorlari va “Thyssenkrupp” 

(Germaniya) kompaniyasi tomonidan 3 toʻplam yuqori 
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bosimdagi presslarning (HPGR) valkali bloklari 

yetkazib berilgan.  
Shu bilan birga “GEARS MINING” kompaniyasining 

(Avstraliya) 2 toʻplam futirovkani almashtirish uskunasi 

va 3 toʻplam boltlarni chiqaruvchi bolgʻa, 

“TEXNOKONT” kompaniyasining (Qozogʻiston). 1 va 

3 – bosh pasaytiruvchi nimstansiyalar uchun 

butlovchilari toʻliq yetkazib berildi, 2-bosh 

pasaytiruvchi nimstansiya uchun butlovchilarni yetkazib 

berish 2023 yil 29 oktyabrda yakunlanadi. 

“Technopark Impuls” kompaniyasining (Rossiya) 1 

toʻplam gidravlik bolgʻali manipulyatori, “PF ASK” 

kompaniyasining  (Rossiya) 1 toʻplam konsolli krani, 

“ASPEX” kompaniyasining (Rossiya) 3 toʻplam chang 

tozalash va 6 toʻplam aspiratsiya tizimi yetkazildi. 

Tegishli axborot Adliya vazirligiga kiritildi (2023 yil 

23 avgustdagi 08-23/01-1491-son xat). 

2. Rudani qayta ishlash quvvati 60 

million tonna boʻlgan 3-misni 

boyitish fabrikasida qurilish-montaj 

ishlarini yakunlash va uning 1-

liniyasini ishga tushirish. 

2024 yil 

dekabr 

 

Bajarilmoqda. 

Qurilish-montaj ishlari “Enter Engineering” Pte.Ltd 

va “Uralmashzavod” OAJ bilan 2021 yil 21 sentyabrda 

tuzilgan YeRS-shartnomasi doirasida amalga 

oshirilmoqda. 

Bugungi kunda 17,1 mln m3 tuproq ishlari, 81,0 ming 

tonna armaturalash, 574,3 ming m3 beton ishlari, 9,8 

ming tonna metall konstruksiyalarni montaj ishlari 

bajarildi. 

Oʻrta holda maydalash uskunlari, yuqori bosimdagi 

valli presslar (HPGR), sharli tegirmonlar, flotatsiya 

mashinalari, quyuqlashtirgichlar kabi uskunalarning 

asosiy qismlarini oʻrnatish ishlari olib borilmoqda. 

Vazirlar Mahkamasi Rayosatining 2023 yil 

16 noyabrdagi navbatdagi majlisi (16.11.2023y 

107/123-son bayon) bayonning 7 bandi bilan 4 va  

5 ilovalarga kiritilgan topshiriqlar hamda 

Investitsiyalarni jalb qilish, sanoatni rivojlantirish va 

savdoni tartibga solish masalalari boʻyicha Hukumat 

komissiyasi yigʻilishining 2023 yil 29 noyabrdagi 106-

son (30.11.2023y. 04-01-149-son) bayonining 6 bandiga 

muvofiq qurilish-montaj ishlarini yakunlash 2024 yil 

may oyiga va uning 1-liniyasini ishga tushirish 

muddatlari 2024 yil yakuniga qadar uzaytirildi.  

Maʻlumot uchun: 
“TSOT-ma’dan” obyekti boʻyicha 3-maydalash-

yuklash qurilmasi (DPU-3), ma’danni tashish quvvatiga 

ega siklli-oqim texnologiyasining  

1-liniyasi va Yirik maydalangan ma’dan ombori (SKDR) 

joriy yilning dekabrida foydalanishga topshiriladi. 
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43 Olmaliqda misni boyitish 

fabrikasi va Mis eritish 

zavodi loyihalarini boshlash. 

1. “Olmaliq KMK” AJ negizida 

rangli va qimmatbaho metallar ishlab 

chiqarishni kengaytirish boʻyicha 

Hukumat qarori loyihasini ishlab 

chiqish. 

Amaliy chora-

tadbirlar 

2023 yil 

avgust 

Hisob-kitoblarga 

koʻra 

(tashabbuskorlarning 

oʻz mablagʻlari, 

tijorat banklari 

krediti, xorijiy 

investitsiyalar) 

Togʻ-kon sanoati va 

geologiya vazirligi 

B. Islamov, 

 

“Olmaliq KMK” AJ, 

Investitsiyalar, sanoat 

va savdo vazirligi 

L. Kudratov, 

 

Iqtisodiyot va moliya 

vazirligi 

Sh. Kudbiev 

Toʻliq bajarildi. 

Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 

“Olmaliq KMK” AJ negizida rangli va qimmatbaho 

metallar ishlab chiqarishni kengaytirish toʻgʻrisida” 

2023 yil 6 mayda tegishli qarori qabul qilindi.  

Tegishli axborot Adliya vazirligiga kiritildi (2023 yil 

24 maydagi 05-23/01-0913-son xat). 

2. “Olmaliq KMK” AJ tomonidan 

mis eritish quvvatlarini 

kengaytirishning asosiy muhandislik-

loyihalash (Basic Engineering) 

ishlarini yakunlash. 

2023 yil 

mart 

Toʻliq bajarildi 

Basic Engineering ishlarini bajarish uchun 

Finlyandiyaning “Metso:Outotek” kompaniyasi bilan 

2022 yil 11 noyabrdagi S2003779-01-9887yur-son 17,5 

mln. yevroga teng shartnoma imzolandi. Bugungi kunga 

qadar Basic Engineering ishlari taqdim etildi, shu 

jumladan: loyihaning dastlabki bosh rejasi; moddiy va 

energetik balans; texnologik jarayonlarning blok 

sxemalari; asosiy texnologik va nazorat oʻlchov 

uskunalari roʻyxati; jihozlarning texnik tasnifi; 

jihozlarning elektr-energiyasiga boʻlgan talabi; mavjud 

mis eritish zavodi xududlarini lazerli skanerlash 

natijalari; Yangi metallurgiya kompleksi va 

oʻrnatiladigan asbob-uskunalar tarkibi hamda 

kafolatlangan texnologik koʻrsatkichlari olindi. Asosiy 

muhandislik-loyihalash (Basic Engineering) ishlari 

yakunlandi. Tegishli axborot va tasdiqlovchi hujjatlar 

Adliya vazirligiga kiritildi (2023 yil 16 martdagi 03-

23/01-0426-son xat). 

3. “Olmaliq KMK” AJ mis eritish 

quvvatlarini kengaytirishning 

dastlabki texnik-iqtisodiy 

asoslanishini ishlab chiqishni 

yakunlash. 

2023 yil 

iyun 

Toʻliq bajarildi. 

Mis eritish quvvatlarini kengaytirishning dastlabki 

texnik-iqtisodiy asoslanishini ishlab chiqish uchun 

xalqaro nufuzga ega Kanadaning “HATCH” 

kompaniyasi jalb qilindi (93-4936yur-son 2,42 mln 

yevroga teng shartnoma asosida). Bugungi kunga qadar 

eritish texnologiyalar xususiyatlarini taqqoslash 

boʻyicha hisobot, umumiy texnologik jarayonlar va 

elektrifikatsiyalash uchun mezonlar, moddaviy balans 

hamda loyihaning birlamchi bosh rejasi olindi. 

Tegishli axborot va tasdiqlovchi hujjatlar Adliya 

vazirligiga kiritildi (2023 yil 29 maydagi 05-23/01-

0948-son xat). 

23-maqsad: Geologiya-qidiruv ishlari hajmini keskin oshirish, sohaga xususiy investorlar va ilgʻor xorijiy kompaniyalarni keng jalb qilish 

60 Geologiya-qidiruv 

sohasiga raqamli 

texnologiyalarni joriy etish, 

mahalliy xomashyolarni sanoat 

usulida chuqur qayta ishlash 

texnologiyalarini yaratish. 

5. Plazmatron yordamida reniy 

metall kukunini ishlab chiqarishni 

yoʻlga qoʻyish. 

Amaliy chora-

tadbirlar 

2023 yil 

davomida 

 Togʻ-kon sanoati va 

geologiya vazirligi 

B. Islamov, 

Oliy taʻlim, fan va 

innovatsiyalar 

vazirligi 

I. Abduraxmonov, 

“Olmaliq KMK” AJ 

Toʻliq bajarildi. 

“Olmaliq KMK” AJ va Oʻzbekiston Respublikasi 

Fanlar Akademiyasining ion plazma va lazer 

texnologiyalari instituti oʻrtasida 2022 yil 19 oktyabrda 

“Plazmatron yordamida reniy metall kukunini ishlab 

chiqarishni yoʻlga qoʻyish” mavzusida 63-9114yur-son 

335,0 mln. soʻmlik tadqiqot shartnoma imzolandi. 

Shartnoma shartlari doirasida olib borilgan izlanishlar 
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natijasida ammoniy perrenati ((NH4)ReO4) yarim 

mahsulotining dastlabki asosiy kimyoviy va 

granulometrik xarakteristikalari hamda uning reniy 

metall kukuni sifatiga ta’siri oʻrganildi, vodorodli 

plazmada AR-0 markali ammoniy perrenati yarim 

mahsulotidan reniy metall kukunini olishning optimal 

texnologik rejimi ishlab chiqildi, ammoniy perrenati 

yarim mahsulotidan reniy metal kukunini ishlab 

chiqarish boʻyicha plazmatron qurilmasi yaratildi va 

ushbu qurilmada 99,95%li reniy metal kukuni olindi, 

tadqiqot shartnomasining kalendar rejasida keltirilgan 1-

3-bosqich ishlari toʻliq bajarildi. 

Tegishli axborot va tasdiqlovchi hujjatlar Adliya 

vazirligi (2023 yil 27 oktyabrdagi  

10-23/01-1799-son xat,), Innovatsion rivojlanish 

agentligi (2023 yil 16 noyabrdagi  

11-23/01-1913-son xat), Togʻ-kon sanoati va geologiya 

vazirligiga (2023 yil 23 noyabrdagi  

11-23/01-1945-son xat)kiritildi.  

24-maqsad: Iqtisodiyotni elektr energiyasi bilan uzluksiz ta’minlash hamda «Yashil iqtisodiyot» texnologiyalarini barcha sohalarga faol joriy etish, iqtisodiyotning energiya samaradorligini 20 foizga 

oshirish va havoga chiqariladigan zararli gazlar hajmini 10 foizga qisqartirish 

68 Kichik hajmdagi qayta 

tiklanuvchi energiya 

manbalaridan foydalanishni 

keskin oshirish. 

2023 yilda davlat organlari va 

tashkilotlari, mahalliy hokimliklar 

tomonidan qayta tiklanuvchi 

energiya manbalarini oʻrnatish 

boʻyicha manzilli dasturni ishlab 

chiqish va kiritish. 

Vazirlar 

Mahkamasi 

qarori 

2023 yil 

aprel 

 Energetika vazirligi 

J. Mirzamaxmudov, 

Investitsiyalar, sanoat 

va savdo vazirligi 

 

L. Kudratov, 

Togʻ-kon sanoati va 

geologiya vazirligi 

 

B. Islamov, 

“Olmaliq KMK” AJ, 

“Oʻzmetkombinat” 

AJ, 

vazirlik va idoralar, 

Qoraqalpogʻiston 

Respublikasi Vazirlar 

Kengashi, viloyatlar 

va Toshkent shahar 

hokimliklari 

Toʻliq bajarildi. 

2023 yilda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini 

joriy etish boʻyicha takliflar hamda yoqilgʻi-energiya 

resurslarini tejashning amaliy chora-tadbirlari ishlab 

chiqilib, ular Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 

“2023 yilda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini va 

energiya tejovchi texnologiyalarni joriy etishni 

jadallashtirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida” 2023 yil 

16 fevraldagi PQ-57-son qarorida nazarda tutilgan.  

Shuningdek, ushbu qarorda belgilangan vazifalarni 

amalga oshirish maqsadida 2023 yilda quyosh fotoelektr 

stantsiyasini oʻrnatish boʻyicha reja jadvaliga (9 041 

kVt) muvofiq 2023 yil 8 avgustda “Olmaliq KMK” AJ 

va “OGMA PROJECT” MCHJ XK oʻrtasida umumiy 

quvvati 9 041 kVt quyosh fotoelektr stantsiyalarini 

oʻrnatish uchun 55-5876yur-son va 55-5879yur-son 

shartnomalar imzolangan. Bugungi kunda, mazkur 

shartnoma asosida jami 24 ta obyektga (8 062 kVt ishlab 

chiqarish obyektlari, 979 kVt ijtimoiy obyektlar) 

umumiy quvvati 9 041 kVt quyosh fotoelektr 

stantsiyalari oʻrnatildi. 

Bundan tashqari, qarorga 1-ilovaning  

19-bandiga muvofiq 2023-2025 yillarda Toshkent 

viloyatining Ohangaron tumanida quvvati 1 GVt boʻlgan 

quyosh fotoelektr stantsiyasini bosqichma-bosqich 

qurish boʻyicha, “Olmaliq KMK” AJ ishlab 

chiqariladigan elektr energiyasining asosiy iste’molchisi 



T/r 
Ustuvor yoʻnalishlar, maqsadlar 

va vazifalar 
Amalga oshirish mexanizmlari 

Amalga oshirish 

shakli 
Muddati 

Amalga oshirish 

xarajatlari 

(moliyalashtirish 

manbalari) 

Mas’ul ijrochilar 

Amalga oshirilgan ishlar,  

tayyorlangan hujjat loyihalari 

(kimga, qachon kiritilganligi,  

xat raqami va sanasi) 

sifatida belgilanib, Energetika vazirligi bilan birgalikda 

investorlarni jalb qilish choralari koʻrilmoqda. 

Tegishli ahborot Adliya vazirligiga kiritildi (2023 yil 

17 mart 03-23/01-0431-son xat). 

27-maqsad: Iqtisodiyotda moliyaviy resurslarni koʻpaytirish maqsadida, kelgusi 5 yilda fond bozori aylanmasini 200 million AQSH dollaridan 7 milliard AQSH dollariga yetkazish 

79 Iqtisodiyotni, shu jumladan 

sanoatning yetakchi 

tarmoqlarini yanada 

liberallashtirish hamda 

transformatsiya 

jarayonlarini jadallashtirish. 

2023 — 2026 yillarda ustav kapitalida 

davlat ulushi mavjud 

transformatsiya qilinadigan 

aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatiga 

ESG (Environment, Social, 

Governance)ni joriy etish, bunda 

atrof-muhit, ijtimoiy omillar va 

korporativ boshqaruv omillari (ESG 

omillari), shuningdek, barqaror 

rivojlanish masalalari bilan bogʻliq 

omillarni hisobga olish masalalari 

jamiyatlar boshqaruv organlarida 

koʻrib chiqilishini tashkillashtirish va 

tavsiyalar ishlab chiqish.  

Xalqaro moliya institutlarini jalb 

qilgan holda quyidagi korxonalarda 

ESGni joriy etish: 

2023 yilda — 

“Oʻzmetkombinat” AJ; 

2024 yilda — “Navoiy KMK” 

AJ, “Olmaliq KMK” AJ; 

2025-2026 yillarda — boshqa 

davlat ishtirokidagi boshqa yirik 

korxonalar. 

Chora-

tadbirlar rejasi 

2023 yil 

oktyabr 

- Oʻzbekiston 

Respublikasi 

Prezidenti huzuridagi 

Strategik islohotlar 

agentligi 

A. Abduqodirov, 

Iqtisodiyot va moliya 

vazirligi 

SH. Kudbiev, 

Davlat aktivlarini 

boshqarish agentligi 

A. Ortikov, 

“Oʻzmetkombinat” 

AJ, 

“Navoiy KMK” AJ, 

“Olmaliq KMK” AJ 

Toʻliq bajarildi. 

2020 va 2021 yillar uchun “Olmaliq KMK” AJ barqaror 

rivojlantirish hisoboti GRI standartlariga muvofiq 2 tilda 

tayyorlandi, 2021 yil barqaror rivojlantirish hisoboti xalqaro 

PricewaterhouseCoopers kompaniyasi tomonidan 

verifikatsiyadan oʻtkazilib, auditorlik xulosasi olindi. 

2022 yil Barqaror rivojlanish hisoboti tayyorlandi, hozirda 

hisobot dizayni tayyorlanish jarayonida. Hisobotni verifikatsiya 

qilish maqsadida tanlov eʻlon qilindi, tanlov gʻolibi 

PricewaterhouseCoopers kompaniyasi bilan shartnoma 

imzolandi. Verifikatsiya boʻyicha ishlar yakunlanib, auditorlik 

xulosasi taqdim etilishi kutilmoqda. 

2023 yil 14 martdagi “Olmaliq KMK” AJ ijro apparati 

tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish toʻgʻrisidagi” 

332-son buyrugʻiga muvofiq Strategik rivojlantirish va 

transformatsiya boshqarmasi qoshida “Barqaror rivojlanish 

(ESG) boʻlimi” tashkil etildi. 

ISO50001:2018 “Energiya boshqaruv tizimi”, 

ISO14001:2015 “Atrof-muhit muhofazasining xalqaro 

standartlar tizimi”, ISO 45001:2018  “Sanoat xavfsizligi va 

mehnatni muhofaza qilish” xalqaro sertifikatlari olindi.  

PricewaterhouseCoopers kompaniyasi bilan hamkorlikda 

“Olmaliq KMK” AJ ESG profilining xorijiy institutlar va 

reyting agentliklari talablariga muvofiqligi boʻyicha GAP 

tahlili oʻtkazilib, natijalar asosida ESG profilni takomillashtirish 

boʻyicha Yul xaritasi tasdiqlandi (2023 yil 22 avgustdagi 1182-

son buyruq). 

Shuningdek, issiqxona gazlari emissiyasini (Scope1 + 

Scope2) hisoblash metodologiyasi tayyorlandi va 2022 yil 

boʻyicha emissiya qilingan issiqxona gazlari hisoblandi. 

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi 

Strategik islohotlar agentligi hamda Iqtisodiyot va 

moliya vazirligiga Chora-tadbirlar rejasi loyihasiga 

takliflar kiritildi (2023 yil 31 oktyabr 10-23/61-2533-son 

xat). 

 


