
Информация

по инвестиционному проекту «Освоение месторождения Ёшлик I»

 (по состоянию на 01.01.2024 год) 

В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 26 мая 
2020 года № ПП-4731 «О дополнительных мерах по расширению производства 
цветных и драгоценных металлов на базе месторождений АО «Алмалыкский ГМК» на 
АГМК реализуется стратегия по увеличению объема производства цветных и 
драгоценных металлов. 

В результате реализации данной стратегии будет достигнуто производство: 
на первом этапе (2021-2025 гг.) - 300 тыс. т меди катодной, 25 т золота и 176 т 

серебра;
на втором этапе (2024-2028 гг.) - 400 тыс. т меди катодной, 35 т золота и 220 т 

серебра;
на третьем этапе (2026-2030 гг.) - 500 тыс. т меди катодной, 50 т золота и 300 

т серебра.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

1. По месторождению «Ёшлик I»: 

Работы по освоению месторождения ведутся интенсивно, в 2 смены.

На сегодняшний день на объекте ведутся горные работы, работают более 1 743 
работников и более 400 единиц техники. 

Генеральным проектировщиком АО «Гипроцветмет» до сегодняшнего дня 
разработано технико-экономическое обоснование первой очереди проекта и 
утверждено Кабинетом министров. Рабочая документация разрабатывается. 

Для достижения рудного слоя на «Ёшлик I» и его добычи интенсивно ведутся 
земляные работы. На сегодняшний день выполнено более 173,2 млн кубических метров 
данных работ. 

Кроме этого, на месторождении ведется строительство внешних коммуникаций и 
временных железнодорожных путей.

 2. По медной обогатительной фабрике-3 (МОФ-3) 

Строительство МОФ-3 на условиях «под ключ» осуществляется консорциумом 
ОАО «Уралмашзавод» и «Enter Engineering».

Для выполнения следующих работ были привлечены: компании «Wood» - для 
проектирования, «Technip Energies» для осуществления проверки качества и приемки 
проектной документации, а также «Worley Parsons» для осуществления технического 
надзора за выполнением строительно-монтажных работ.

В целях ускорения выполнения строительных работ компанией «Enter 
Engineering» рядом со строительной площадкой был введен в эксплуатацию завод по 
производству металлоконструкций.

На строительной площадке выполнены земляные работы в объеме 



17,6 млн куб м (89%), бетонные работы в объеме 594,3 тыс. куб м (76%), 
армирование в объеме 84,2 тыс. тонн (81%), монтаж технологического оборудования в 
объеме 8,2 тыс. тонн (25%), металлоконструкций 11,2 тыс. тонн (17%).

На строительную площадку МОФ-3 привлечены 9 837 специалиста (без учета 
вспомогательного персонала и персонала заготовительных участков 
металлоконструкций) и 820 ед. спецтехники.

 Для объектов хвостохранилищ выделены необходимые земельные участки, на 
которых в настоящее время ведутся работы для возведения фундамента плотины.

3. Строительство ЦПТ-руда.

На строительной площадке ЦПТ-руда выполнены земляные работы в объеме 6,0 
млн куб м (100%), работы по армированию 19,7 тыс тонн (88%), бетонные работы - 
128,0 тыс. куб м (86%), выполнен монтаж 1 205 ед. ставов 90%), 18,8 тыс. ед. ролик 
опор (87%) и 9,2 тыс.м конвейерной ленты (53%), задействовано 397 работников и 50 
ед. специальной техники. 21 ноября 2023 года проведен тестовый запуск комплекса 
ЦПТ-руда и отгрузка первой партии руды по конвейеру при участии 100 
представителей СМИ Узбекистана и Казахстана.

4. Строительство инфраструктурных объектов МОФ-3.

По строительству фундамента основания дамбы Хвостового хозяйства 
выполнены земляные работы в объеме 13,0 млн куб м (22 %), прокладка труб в объеме 
3,2 тыс. м (10 %). На данных работах задействовано 323 строителей и 331 ед. 
спецтехники.

По строительству объектов Внешнего водоснабжения (23,5 тыс м3/ч) выделены 
земельные участки (712 га), пробурено 113 скважин (всего запланировано 120) по 
периметру бассейна грунтовых вод «Карахтай» проложено 59 км (60 %) 
водопроводных труб, а также выполнены земляные работы в объеме 855,2 тыс. куб м 
(48 %), армирование в объеме 2,2 тыс. тонн (64%), бетонные работы в объеме - 13,2 
тыс. куб м (62 %). На данных работах задействовано 531 строителей и 79 ед. 
спецтехники.

На сегодняшний день на МОФ-3 и ее инфраструктурных объектах задействовано 
всего 11 088 специалистов (без учета вспомогательного персонала и персонала 
заготовительных участков металлоконструкций) и 1 280 ед. спецтехники.

5. По объектам электроснабжения: 

Проведен конкурс на строительство объектов внешнего электроснабжения 
месторождения «Ёшлик I», подписан контракт с компанией «Узэлектроаппарат-
Электрощит». В настоящее время полностью смонтированы металлические опоры 10 
км ЛЭП 500 кВ, проложено 7,5 км проводов, завершена поставка основного 
оборудования и монтажные работы (на 100%), установлено 7 трансформаторов 
500/110. Завершено строительство объекта и введено в эксплуатацию.

А также, в конце декабря 2023 года по объектам подстанция ТП-8, подстанция 
ТП-9 и завода взрывчатых веществ оформлен акт о вводе объекта в эксплуатацию. 


