
млн.долл.

№ Наименование инициаторов и проектов   

Общая 

стоимость 

проекта

Основание 

для 

реализации

Мощность 

проекта

Сроки 

реализации

Прогноз 

освоения на 

2023г. 

Прогноз 

освоения за 

январь-март 

2023г. 

Факт освоения 

за январь-

март 2023г. 

% выполнения 

за отчетный 

период

ВСЕГО 5340,4 1106,7 94,3 111,8 118,5

1
Освоение месторождения "Ёшлик-I"              

(1-этап)
4799,3

ПП-2807 

01.03.2017г. 

60 млн тонн 

медно-

молибденовой 

руды в год

2017-2024гг. 1076,6 90,9 108,3 119,1

2
«Организация производства буровых долот, 

буровых долот»
4,7

ПКМ-473 

25.08.2022г. 
2 тыс. шт в год 2023г. 4,7

3
Программа реконструкции и стабилизации 

деятельности АО "Алмалыкский ГМК"
422,9

ПП-3954 

30.09.2018г. 

стабилизация 

деятельности
2018-2025гг. 24,1 3,4 3,5 102,1

4
Вскрытие и подготовка запасов между 

горизонтами +1280 +880м рудника Хандиза
113,5

650 тыс. тонн  

руды в год
2023-2028 гг. 1,3 0,04

ИНФОРМАЦИЯ

об инвестиционных проектах, реализуемых Акционерным обществом "Алмалыкский ГМК" в 2023 году, включенных в приложение №3 Постановления Президента 

Республики Узбекистан №459 от 28 декабря 2022 года Инвестиционной программы на 2023 год по АО "Алмалыкский ГМК"                                                                                  

(За январь-март 2023 года)


