
млн.долл.

ВСЕГО по АГМК 13673,5 2236,4 375,5 379,1 101,0

1
Освоение месторождения "Ёшлик-I"              

(1-этап).
4620,4

01.03.2017г. 

ПП-2807, 

02.05.2020г. 

ПП-4731

60 млн тонн 

медно-

молибденовой 

руды

2017-2024 гг. 1179,0 250,4 266,2 106,3

2

 Строительство нового металлургического 

завода в рамках Освоения месторождения 

"Ёшлик-I" (1 этап, вторая очередь).

2550,0

01.03.2017г. 

ПП-2807, 

02.05.2020г. 

ПП-4731

300 тысяч 

тонн катодной 

меди

2021-2027 гг. 392,0 15,0 21,4 142,9

3

Строительство медной обогатительной 

фабрики-4 и объектов инфраструктуры в 

рамках Освоения месторождения "Ёшлик I" 

(2 этап, первая очередь).

5300,0

01.03.2017г. 

ПП-2807, 

02.05.2020г. 

ПП-4731

60 млн тонн 

медно-

молибденовой 

руды

2024-2028 гг. 190,0 8,3

4
Программа реконструкции и стабилизации 

деятельности АО "Алмалыкский ГМК".
458,6

30.09.2018г. 

ПП-3954

стабилизация 

деятельности
2018-2025 гг. 40,0 7,5 9,2 122,8

5

Вскрытие и подготовка запасов между 

горизонтами +1280 +880м рудника 

Хандиза.

102,9
28.07.2023г. 

ПКМ-317/11

650 тыс. тонн  

руды в год
2023-2028 гг. 15,0

6

Строительство в Папском районе 

солнечной фотоэлектростанции мощностью 

500 МВт.

450,0
02.05.2023г. 

ПП-144
500 МВт 2024-2025 гг. 282,6 100,6 71,3 70,9

7

 Строительство нового известкового завода 

в рамках Освоения месторождения "Ёшлик 

I" (1 этап, вторая очередь).

99,9

01.03.2017г. 

ПП-2807, 

02.05.2020г. 

ПП-4731

737 тысяч 

тонн извести
2023-2025 гг. 51,0 1,9

8
Строительство солнечной 

фотоэлектростанции для нужд комбината.
75,0

16.02.2023г. 

ПП-57
60 МВт 2024-2025 гг. 70,0

9

Строительство на территории "Yunusobod 

city" подстанции и 110 Кв сетевого кабеля 

до неё.

16,7
11.03.2023г. 

ПП-91
2х63 МВА 2023-2024 гг. 16,7 2,0 0,9 44,8

Факт освоения 

% выполнения 

за отчетный 

период

ИНФОРМАЦИЯ

об инвестиционных проектах, реализуемых Акционерным обществом "Алмалыкский ГМК" в 2024 году, включенных в приложение №2 Постановления Президента 

Республики Узбекистан №92 от 14 февраля 2024 года Инвестиционной программы на 2024 год по АО "Алмалыкский ГМК"                                                                                  

(За январь-март 2024 года)

№ Наименование инициаторов и проектов   

Общая 

стоимость 

проекта

Основание 

для 

реализации

Мощность 

проекта

Сроки 

реализации

Прогноз 

освоения на 

2024г. 

Прогноз 

освоения 


