
Информация 

по инвестиционному проекту «Освоение месторождения Ёшлик I» 

 (по состоянию на 01.10.2022 год)  

В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 26 мая 

2020 года № ПП-4731 «О дополнительных мерах по расширению производства 

цветных и драгоценных металлов на базе месторождений АО «Алмалыкский ГМК» на 

АГМК реализуется стратегия по увеличению объема производства цветных и 

драгоценных металлов.  

В результате реализации данной стратегии будет достигнуто производство:  

на первом этапе – 2021-2025 гг. 290 тыс. т меди катодной, 38 т золота и 203 т 

серебра;  

на втором этапе – в 2024-2028 годах 400 тыс. т меди катодной, 50 т золота и 270 

т серебра. 

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  

1. По месторождению «Ёшлик I»:  

Работы по освоению месторождения ведутся интенсивно, в 2 смены. 

На сегодняшний день на объекте ведутся горные работы, работают более 1 733 

работников и более 400 единиц техники.  

Генеральным проектировщиком АО «Гипроцветмет» до сегодняшнего дня 

разработано технико-экономическое обоснование первой очереди проекта и 

утверждено Кабинетом министров. Рабочая документация разрабатывается.  

Для достижения рудного слоя на «Ёшлик I» и его добычи интенсивно ведутся 

земляные работы. На сегодняшний день выполнено более 130,1 млн кубических метров 

данных работ.  

Кроме этого, на месторождении ведется строительство внешних коммуникаций и 

временных железнодорожных путей. 

 2. По медной обогатительной фабрике-3 (МОФ-3)  

Между консорциумом компаний «УЗТМ-Картекс» и «Enter Engineering», а также 

АО «Алмалыкский ГМК» заключен договор о строительстве МОФ-3 стоимостью 2 

млрд долларов США на условиях сдачи «под ключ».  

К проектным работам была привлечена компания «Wood» (Италия), для 

технической оценки и принятия проекта – «Technip Energies» (Великобритания).  

В рамках проекта завершено строительство городка для строителей на 1,5 тысячи 

человек и зданий дирекции. 

На сегодняшний день ведутся строительные работы МОФ-3, на объекте работают 

более 1 500 строителей и 330 единиц спецтехники.  



Для объектов хвостохранилищ выделены необходимые земельные участки, на 

которых в настоящее время ведутся работы для возведения фундамента плотины. 

3. По строительству объектов водоснабжения: 

утверждена схема внешнего водоснабжения МОФ-3;  

определены четкие границы территорий для объектов и необходимые площади 

земельных участков (712 га);  

ГУП «Узгеорангметлити» ведет разработку рабочей документации;  

ГУП «Узбекгидрогеология» проводит разведочные работы с целью 

подтверждения запасов воды.  

4. По объектам электроснабжения:  

Проведен конкурс на строительство объектов внешнего электроснабжения 

месторождения «Ёшлик I», подписан контракт с компанией «Узэлектроаппарат-

Электрощит». В настоящее полностью смонтированы металлические опоры 10 км ЛЭП 

500 кВ, проложено 7,5 км проводов, кроме того: 

завершена поставка основного оборудования (на 97%), ведутся монтажные 

работы; 

установлено 7 трансформаторов 500/110;  

ведется строительство зданий подстанций; 

Также выполнено 95% строительно-монтажных работ по цифровой подстанции 

500 кВ и ожидается завершение до конца текущего года. Пусконаладочные работы 

планируется выполнить в январе 2023 года. 

 


