
 

2022–2026 yillarga moʻljallangan Yangi Oʻzbekistonning taraqqiyot strategiyasini “Insonga eʻtibor va sifatli taʻlim yili”da  

amalga oshirishga oid Davlat dasturida belgilangan chora-tadbirlar ijrosi toʻgʻrisida 

TAHLILIY MA’LUMOT 

T/r 
Ustuvor yoʻnalishlar, maqsadlar 

va vazifalar 
Amalga oshirish mexanizmlari 

Amalga oshirish 

shakli 
Muddati 

Amalga oshirish 

xarajatlari 

(moliyalashtirish 

manbalari) 

Mas’ul ijrochilar 

Amalga oshirilgan ishlar,  

tayyorlangan hujjat loyihalari 

(kimga, qachon kiritilganligi,  

xat raqami va sanasi) 

III. MILLIY IQTISODIYOTNI JADAL RIVOJLANTIRISH VA YUQORI OʻSISH SUR’ATLARINI TA’MINLASH 

22-maqsad: Milliy iqtisodiyot barqarorligini ta’minlash va yalpi ichki mahsulotda sanoat ulushini oshirishga  

qaratilgan sanoat siyosatini davom ettirib, sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmini 1,4 barobar oshirish 

42 “Yoshlik” mis konini 

oʻzlashtirishning birinchi 

bosqichi yakuniga yetkazib, 

60 million tonna rudani qayta 

ishlash quvvatiga ega  

3-misni boyitish fabrikasini 

ishga tushirish. 

1. “Yoshlik” mis konini 

oʻzlashtirish” investitsiya loyihasi 

doirasida rejalashtirilgan “Yoshlik I” 

va 3-misni boyitish fabrikasi uchun 

asosiy texnologik uskunalarni qurilish 

maydonchasiga yetkazish. 

Amaliy chora-

tadbirlar 

2023 yil 

avgust 

Hisob-kitoblarga 

koʻra 

(tashabbuskorlarning 

oʻz mablagʻlari, 

tijorat banklari 

krediti) 

Togʻ-kon sanoati va 

geologiya vazirligi 

B. Islamov, 

 

“Olmaliq KMK” AJ, 

Investitsiyalar, sanoat 

va savdo vazirligi 

L. Kudratov, 

 

Iqtisodiyot va moliya 

vazirligi 

Sh. Kudbiev 

Bajarilmoqda. 

Asosiy texnologik uskunalar Enter Engineering 

Pte.Ltd va “Uralmashzavod” OAJ bilan 2021 yil 

21 sentyabrda tuzilgan YeRS-shartnomasi 

doirasida yetkazib berilmoqda. 

Hozirda “Uralmashzavod” OAJ tomonidan 

qurilish maydonchasiga barcha 8 ta oʻrta holda 

maydalash maydalagichi, sharli tegirmonning 

birinchi komplekti va sharli tegirmon uchun 

WEIR (Turkiya) kompaniyasi tomonidan 

12  kompl. gidrotsiklon klasterlar, 24 kompl. 

nasoslar, 24 kompl. elektr dvigatellar  va 

72 kompl. qulflash-boshqarish armaturasi, 

Kwatani (SEVER MINERALS, JAR) 

kompaniyasi tomonidan 9 uchlamchi gʻalvirlar va 

12 ta gravitatsion himoya gʻalvirlari, AUMUND 

(Germaniya) kompaniyasi tomonidan 22 ta 

plastinali taʻminlagichlarning import 

komponentlari, “PNEVMASH” AJ tomonidan 

6 ta vibratsion gʻalvirlar yetkazib berildi. 

Bundan tashqari, joyida yigʻish maqsadida 

“Uralmashzavod” OAJ va boshqa ishlab 

chiqaruvchi kompaniyalar tomonidan sharli 

tegirmonlarning quyidagi butlovchi qismlari 

yetkazib berildi: 12 ta butaralar, 12 kompl. 

gidrostatik podshipniklar, 12  kompl. tishli tojlar, 

13 kompl. elektr dvigatellar, 21 ta 

transformatorlar va boshq. 

METSO (Finlyandiya) kompaniyasining 

flotatsiya mashinalari uchun va 6 kompl. elektr 

dvigatellar va quyuqlashtirgichlar uchun 
6 kompl. reduktorlar, Thyssenkrupp (Germaniya) 

kompaniyasining HPGR rusumli yuqori 

bosimdagi presslari uchun 12 ta elektr dvigatellar 

va 3 kompl. asosiy uzellari yetkazib berildi. 

2. Rudani qayta ishlash quvvati 60 

million tonna boʻlgan 3-misni 

boyitish fabrikasida qurilish-montaj 

2023 yil 

sentyabr 

Bajarilmoqda. 

Qurilish-montaj ishlari Enter Engineering 

Pte.Ltd va “Uralmashzavod” OAJ bilan 2021 yil 
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ishlarini yakunlash va uning 1-

liniyasini ishga tushirish. 

21 sentabrda tuzilgan ERS-shartnomasi doirasida 

amalga oshirilmoqda. 

Bugungi kunda 13,6 mln m3 tuproq ishlari, 56,0 

ming tonna armaturalash, 360,0 ming m3 beton 

ishlari, 2,6 ming tonna metall konstruktsiyalarni 

montaj ishlari bajarildi. 

Oʻrta holda maydalash maydalagich 

korpusining 8 ta staninasi oʻrnatildi. 

43 Olmaliqda misni boyitish 

fabrikasi va Mis eritish 

zavodi loyihalarini boshlash. 

1. “Olmaliq KMK” AJ negizida 

rangli va qimmatbaho metallar ishlab 

chiqarishni kengaytirish boʻyicha 

Hukumat qarori loyihasini ishlab 

chiqish. 

Amaliy chora-

tadbirlar 

2023 yil 

avgust 

Hisob-kitoblarga 

koʻra 

(tashabbuskorlarning 

oʻz mablagʻlari, 

tijorat banklari 

krediti, xorijiy 

investitsiyalar) 

Togʻ-kon sanoati va 

geologiya vazirligi 

B. Islamov, 

 

“Olmaliq KMK” AJ, 

Investitsiyalar, sanoat 

va savdo vazirligi 

L. Kudratov, 

 

Iqtisodiyot va moliya 

vazirligi 

Sh. Kudbiev 

Toʻliq bajarildi. 

Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar 

Mahkamasining “Olmaliq KMK” AJ negizida 

rangli va qimmatbaho metallar ishlab chiqarishni 

kengaytirish toʻgʻrisida” 2023 yil 6 mayda 

tegishli qarori qabul qilindi.  

Tegishli axborot Adliya vazirligiga kiritildi 

(2023 yil 24 maydagi 05-23/01-0913-son xat). 

2. “Olmaliq KMK” AJ tomonidan 

mis eritish quvvatlarini 

kengaytirishning asosiy muhandislik-

loyihalash (Basic Engineering) 

ishlarini yakunlash 

2023 yil 

mart 

Toʻliq bajarildi 

Basic Engineering ishlarini bajarish uchun 

Finlyandiyaning “Metso: Outotek” kompaniyasi 

bilan 2022 yil 11 noyabrdagi S2003779-01-

9887yur-son 17,5 mln. yevroga teng shartnoma 

imzolandi. Bugungi kunga qadar Basic 

Engineering ishlari taqdim etildi, shu jumladan: 

loyihaning dastlabki bosh rejasi; moddiy va 

energetik balans; texnologik jarayonlarning blok 

sxemalari; asosiy texnologik va nazorat oʻlchov 

uskunalari roʻyxati; jihozlarning texnik tasnifi; 

jihozlarning elektr-energiyasiga boʻlgan talabi; 

mavjud mis eritish zavodi xududlarini lazerli 

skanerlash natijalari; Yangi metallurgiya 

kompleksi va oʻrnatiladigan asbob-uskunalar 

tarkibi hamda kafolatlangan texnologik 

koʻrsatkichlari olindi. Asosiy muhandislik-

loyihalash (Basic Engineering) ishlari 

yakunlandi. Tegishli axborot va tasdiqlovchi 

hujjatlar Adliya vazirligiga kiritildi (2023 yil 16 

martdagi 03-23/01-0426-son xat). 

3. “Olmaliq KMK” AJ mis eritish 

quvvatlarini kengaytirishning 

dastlabki texnik-iqtisodiy 

asoslanishini ishlab chiqishni 

yakunlash. 

2023 yil 

iyun 

Toʻliq bajarildi. 

Mis eritish quvvatlarini kengaytirishning 

dastlabki texnik-iqtisodiy asoslanishini ishlab 

chiqish uchun xalqaro nufuzga ega Kanadaning 

“HATCH” kompaniyasi jalb qilindi (93-4936yur-

son 2,42 mln. yevroga teng shartnoma asosida). 

Bugungi kunga qadar eritish texnologiyalar 

xususiyatlarini taqqoslash boʻyicha hisobot, 

umumiy texnologik jarayonlar va 

elektrifikatsiyalash uchun mezonlar, moddaviy 
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balans hamda loyihaning birlamchi bosh rejasi 

olindi. 

Joriy yilning iyun oyi yakuniga qadar 

Metallurgiya majmuasi obyektlari loyihasining 

kapital qurilish hamda ekspluatatsion harajatlari 

hisobi olinishi kutilmoqda. 

Tegishli axborot va tasdiqlovchi hujjatlar 

Adliya vazirligiga kiritildi (2023 yil 29 maydagi 

05-23/01-0948-son xat). 

23-maqsad: Geologiya-qidiruv ishlari hajmini keskin oshirish, sohaga xususiy investorlar va ilgʻor xorijiy kompaniyalarni keng jalb qilish 

60 Geologiya-qidiruv 

sohasiga raqamli 

texnologiyalarni joriy etish, 

mahalliy xomashyolarni sanoat 

usulida chuqur qayta ishlash 

texnologiyalarini yaratish. 

1. Uglevodorodga istiqbolli 

maydonlar boʻyicha seysmik 

ma’lumotlarni yuqori aniqlikdagi 

zamonaviy “Paradigm” dasturiy 

ta’minotida qayta ishlash hamda 18 ta 

maydonning 3D modelini yaratish. 

Amaliy chora-

tadbirlar 

2023 yil 

davomida 

- Togʻ-kon sanoati va 

geologiya vazirligi 

B. Islamov, 

 

Oliy ta’lim, fan va 

innovatsiyalar vazirligi 

I. Abduraxmonov, 

“Olmaliq KMK” AJ 

 

2. Zamonaviy GIS 

texnologiyalaridan foydalangan holda 

O’zbekiston Respublikasining 

1:500 000 miqyosdagi raqamli 

gidrogeologik xaritasini yaratish. 

 

3. Angren konida kaolin va 

Gushsoyda alunit ma’danlaridan 

alyuminiy oksidini ajratib olishning 

texnologik sxemasini ishlab chiqish. 

 

4. Mahalliy xomashyolar asosida 

boʻyoq tayyorlashda ishlatiladigan 50 

foizli vodorod peroksidi va natriy 

perekarbonatini ishlab chiqarish 

texnologiyasini oʻzlashtirish. 

 

5. Plazmatron yordamida reniy 

metall kukunini ishlab chiqarishni 

yoʻlga qoʻyish. 

Bajarilmoqda. 

“Olmaliq KMK” AJ va Oʻzbekiston 

Respublikasi Fanlar Akademiyasining ion plazma 

va lazer texnologiyalari instituti oʻrtasida 2022 yil 

19 oktyabrda “Plazmatron yordamida reniy 

metall kukunini ishlab chiqarishni yoʻlga 

qoʻyish” mavzusida 63-9114yur-sonli 335,0 mln. 

soʻmlik tadqiqot shartnoma imzolandi. Tadqiqot 

ishi doirasida kombinat institutga 20 kg 

miqdorida ammoniy perrenatini olib borib berdi. 

Institut xodimlari tomonidan esa taqdim etilgan 

ammoniy perrenatidan reniy metall kukunini 

olish boʻyicha laboratoriya plazmatron qoʻrilmasi 
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yaratildi. Hisobot davrida oʻtkazilgan tadqiqot 

ishlari natijasida 10 kg ammoniy perrenati yarim 

mahsulotidan 5,575 kg miqdorida 99,9%dan 

yuqori tozalikdagi reniy metall kukuni olindi, 

tadqiqot shartnomasining kalendar rejasida 

keltirilgan 1-3-bosqich ishlari toʻliq bajarildi 

hamda Oʻzbekiston Respublikasi Fanlar 

Akademiyasining ion-plazma instituti hisob 

raqamiga 300,0 mln. soʻm miqdorida pul 

mablagʻlari oʻtkazildi. Hozirgi kunda qolgan 10 

kg ammoniy perrenatidan reniy metall kukunini 

olish yuzasidan tadqiqot ishlari hamda mahsulot 

olish boʻyicha texnologik reglament ishlab 

chiqish yuzasidan tadqiot ishlari olib borilmoqda. 

24-maqsad: Iqtisodiyotni elektr energiyasi bilan uzluksiz taʻminlash hamda «Yashil iqtisodiyot» texnologiyalarini barcha sohalarga faol joriy etish, iqtisodiyotning energiya samaradorligini 20 foizga 

oshirish va havoga chiqariladigan zararli gazlar hajmini 10 foizga qisqartirish 

68 Kichik hajmdagi qayta 

tiklanuvchi energiya 

manbalaridan foydalanishni 

keskin oshirish. 

2023 yilda davlat organlari va 

tashkilotlari, mahalliy hokimliklar 

tomonidan qayta tiklanuvchi 

energiya manbalarini oʻrnatish 

boʻyicha manzilli dasturni ishlab 

chiqish va kiritish. 

Vazirlar 

Mahkamasi 

qarori 

2023 yil 

aprel 

 Energetika vazirligi 

J. Mirzamaxmudov, 

 

Investitsiyalar, sanoat 

va savdo vazirligi 

L. Kudratov, 

 

Togʻ-kon sanoati va 

geologiya vazirligi 

B. Islamov, 

 

“Olmaliq KMK” AJ, 

“Oʻzmetkombinat” AJ, 

vazirlik va idoralar, 

Qoraqalpogʻiston 

Respublikasi Vazirlar 

Kengashi, viloyatlar va 

Toshkent shahar 

hokimliklari 

Toʻliq bajarildi. 

2023 yilda qayta tiklanuvchi energiya 

manbalarini joriy etish boʻyicha takliflar hamda 

yoqilgʻi-energiya resurslarini tejashning amaliy 

chora-tadbirlari ishlab chiqilib, ular Oʻzbekiston 

Respublikasi Prezidentining “2023 yilda qayta 

tiklanuvchi energiya manbalarini va energiya 

tejovchi texnologiyalarni joriy etishni 

jadallashtirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida” 2023 

yil 16 fevraldagi PQ-57-son qarorida nazarda 

tutilgan.  

Shuningdek, ushbu qarorda belgilangan 

vazifalarni amalga oshirish maqsadida 2023 yilda 

9041 kVt quvvatli kichik hajmdagi energiya 

manbalaridan foydalanish va 4800 litr hajmdagi 

quyosh suv isitkichlarini oʻrnatishni taʻminlash 

boʻyicha reja-jadvallar tasdiqlanib amalga 

oshirilmoqda. 

Bundan tashqari, qarorga 1-ilovaning  

19-bandiga muvofiq 2023-2025 yillarda Toshkent 

viloyatining Ohangaron tumanida quvvati 1 GVt 

boʻlgan quyosh fotoelektr stantsiyasini 

bosqichma-bosqich qurish boʻyicha, “Olmaliq 

KMK” AJ ishlab chiqariladigan elektr 

energiyasining asosiy iste’molchisi sifatida 

belgilanib, Energetika vazirligi bilan birgalikda 

investorlarni jalb qilish choralari koʻrilmoqda. 

Tegishli ahborot Adliya vazirligiga kiritildi 

(2023 yil 17 mart 03-23/01-0431-son xat). 
27-maqsad: Iqtisodiyotda moliyaviy resurslarni koʻpaytirish maqsadida, kelgusi 5 yilda fond bozori aylanmasini 200 million AQSH dollaridan 7 milliard AQSH dollariga yetkazish 
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79 Iqtisodiyotni, shu jumladan 

sanoatning yetakchi 

tarmoqlarini yanada 

liberallashtirish hamda 

transformatsiya 

jarayonlarini jadallashtirish. 

2023 — 2026 yillarda ustav 

kapitalida davlat ulushi mavjud 

transformatsiya qilinadigan 

aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatiga 

ESG (Environment, Social, 

Governance)ni joriy etish, bunda 

atrof-muhit, ijtimoiy omillar va 

korporativ boshqaruv omillari (ESG 

omillari), shuningdek, barqaror 

rivojlanish masalalari bilan bogʻliq 

omillarni hisobga olish masalalari 

jamiyatlar boshqaruv organlarida 

koʻrib chiqilishini tashkillashtirish va 

tavsiyalar ishlab chiqish.  

Xalqaro moliya institutlarini jalb 

qilgan holda quyidagi korxonalarda 

ESGni joriy etish: 

2023 yilda — 

“Oʻzmetkombinat” AJ; 

2024 yilda — “Navoiy KMK” 

AJ, “Olmaliq KMK” AJ; 

2025-2026 yillarda — boshqa 

davlat ishtirokidagi boshqa yirik 

korxonalar. 

Chora-

tadbirlar rejasi 

2023 yil 

oktyabr 

- Oʻzbekiston 

Respublikasi Prezidenti 

huzuridagi Strategik 

islohotlar agentligi 

A. Abduqodirov, 

 

Iqtisodiyot va moliya 

vazirligi 

Sh. Kudbiev, 

 

Davlat aktivlarini 

boshqarish agentligi 

A. Ortikov, 

 

“Oʻzmetkombinat” AJ, 

“Navoiy KMK” AJ, 

“Olmaliq KMK” AJ 

Bajarilmoqda. 

2020 va 2021 yillar uchun “Olmaliq KMK” AJ 

barqaror rivojlantirish hisoboti GRI standartlariga 

muvofiq 2 tilda tayyorlandi, 2021 yil barqaror 

rivojlantirish hisoboti xalqaro “Pricewaterhouse 

Coopers” kompaniyasi tomonidan verifikatsiyadan 

o t̒kazilib, auditorlik xulosasi olindi. 

2023 yil 14 martdagi “Olmaliq KMK” AJ ijro 

apparati tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish 

toʻgʻrisidagi” 332-son buyrugʻiga muvofiq 

Strategik rivojlantirish va transformatsiya boshqarmasi 

qoshida “Barqaror rivojlanish (ESG) boʻlimi” 

tashkil etildi. 

ISO50001:2018 “Energiya boshqaruv tizimi”, 

ISO14001:2015 “Atrof-muhit muxofazasining xalqaro 

standartlar tizimi”, ISO 45001:2018  “Sanoat xavfsizligi 

va mehnatni muhofaza qilish” xalqaro sertifikatlari 

olindi.  

“Pricewaterhouse Coopers”  kompaniyasi bilan 

hamkorlikda “Olmaliq KMK” AJ ESG profilining 

xorijiy institutlar va reyting agentliklari talablariga 

muvofiqligi boʻyicha GAP tahlili o t̒kazilib, natijalar 

asosida ESG profilni takomillashtirish boʻyicha Yul 

xaritasi ishlab chiqilgan va hozirda tasdiqlash ishlari 

amalga oshirilmoqda.  

Shuningdek, issiqxona gazlari emissiyasini (Scope1 

+ Scope2) hisoblash metodologiyasi tayyorlandi va 

tasdiqlanishi kutilmoqda. 

 


