
ВСЕГО по АГМК 13586,7 869,2 201,2 205,4 102,1

1
Освоение месторождения "Ёшлик-I"              

(1-этап).
4620,4

01.03.2017г. 

ПП-2807, 

26.05.2020г. 

ПП-4731

60 млн тонн 

медно-

молибденовой 

руды

2017-2025гг. 246,6 140,3 166,3 118,5

2

 Строительство нового металлургического 

завода в рамках Освоения месторождения 

"Ёшлик-I" (1 этап, вторая очередь).

2550,0

01.03.2017г. 

ПП-2807, 

26.05.2020г. 

ПП-4731

300 тысяч тонн 

катодной меди
2021-2027гг. 250,5 5,8 5,8 100,0

3

Строительство медной обогатительной 

фабрики-4 и объектов инфраструктуры в 

рамках Освоения месторождения "Ёшлик I" 

(2 этап, первая очередь).

5300,0

01.03.2017г. 

ПП-2807, 

26.05.2020г. 

ПП-4731

60 млн тонн 

медно-

молибденовой 

руды

2024-2028гг. 120,0 19,8 28,7 144,8

4

Программа реконструкции и стабилизации 

основных производственных мощностей 

АО" Алмалыкский КМК"

458,6
30.09.2018г. 

ПП-3954

стабилизация 

деятельности
2018-2025гг. 57,0 1,9 2,1 109,9

5
Вскрытие и подготовка запасов между 

горизонтами +1280 +880м рудника Хандиза.
102,8

28.07.2023г. 

ПКМ-317/11

650 тыс. тонн  

руды в год
2023-2028гг. 7,2 0,1 0,5 488,9

6
Строительство в Папском районе солнечной 

фотоэлектростанции мощностью 500 МВт.
220,0

02.05.2023г. 

ПП-144
500 МВт 2024-2027гг. 100,0 27,0 2,1 7,9

7

 Строительство нового известкового завода 

в рамках Освоения месторождения "Ёшлик 

I" (1 этап, вторая очередь).

99,9

01.03.2017г. 

ПП-2807, 

26.05.2020г. 

ПП-4731

737 тысяч тонн 

извести
2023-2025гг. 47,9 5,0 0,0

8

Строительство АО «Алмалыкский ГМК» 

солнечной фотоэлектростанции мощностью 

150 МВт для собственных потребностей.

212,0 150 МВт 2024-2025гг. 30,0

9

Создание совместных предприятий, 

организуемых совместно с АО 

«Алмалыкский ГМК».

23,0 2023-2025гг. 10,0 1,3 0,0

Освоенная сумма 

за январь-март 

2025 года 

(фактически, 

млн.долл.)

% выполнения 

за отчетный 

период

ИНФОРМАЦИЯ

об инвестиционных проектах, реализуемых АО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат" за 1 квартал 2025 года                                                                                  

№ Наименование инициаторов и проектов   

Общая 

стоимость 

проекта 

(млн.долл.)

Основание 

для 

реализации

Мощность 

проекта

Сроки 

реализации

Прогноз 

освоения на 

2025г.  

(млн.долл.)

План освоения на 

январь-март 2025 

года (млн.долл.)


