
млн.долл.

№ Наименование инициаторов и проектов   

Общая 

стоимость 

проекта

Основание 

для 

реализации

Мощность 

проекта

Сроки 

реализации

Прогноз 

освоения на 

2023г. 

Прогноз 

освоения за  

январь-сентябрь 

2023г. 

Факт освоения 

за  январь-

сентябрь 

2023г. 

% выполнения 

за отчетный 

период

ВСЕГО по АГМК 5340,4 1106,7 698,3 730,5 104,6

1
Освоение месторождения "Ёшлик-I"              

(1-этап)
4799,3

ПП-2807 

01.03.2017г. 

60 млн тонн 

медно-

молибденовой 

руды в год

2017-2024гг. 1076,6 678,6 713,7 105,2

2
«Организация производства буровых долот, 

буровых долот»
4,7

ПКМ-473 

25.08.2022г. 
2 тыс. шт в год 2023г. 4,7 2,0 0,1 5,3

3
Программа реконструкции и стабилизации 

деятельности АО "Алмалыкский ГМК"
422,9

ПП-3954 

30.09.2018г. 

стабилизация 

деятельности
2018-2025гг. 24,1 17,5 16,6 94,9

4
Вскрытие и подготовка запасов между 

горизонтами +1280 +880м рудника Хандиза
113,5

650 тыс. тонн  

руды в год
2023-2028 гг. 1,3 0,2 0,04 18,3

ИНФОРМАЦИЯ

об инвестиционных проектах, реализуемых Акционерным обществом "Алмалыкский ГМК" в 2023 году, включенных в приложение №3 Постановления Президента 
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