
 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

об исполнении мероприятий, предусмотренных Государственной программой по реализации стратегии «Узбекистан-2030» в «Год поддержки молодежи и бизнеса» 

 

Т/р 
Приоритетные 

направления, цели и задачи 
Механизмы исполнения Срок 

Расходы на 

исполнение 

(источники 

финансирования) 

Ответственные 

исполнители 

Выполненные работы, документационные проекты  

(кому, когда отправлено,  номер и дата письма) 

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСКОРЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВЫСОКИХ ТЕМПОВ РОСТА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Цель №47: Эффективное использование местной ресурсной базы и развитие промышленности, основанной на передовых технологиях.  

Основное исполняющее лицо — Министерство экономики и финансов (Б. Ходжаев) 

1 12. Ввод в эксплуатацию 

медной обогатительной 

фабрики-3 с мощностью 

переработки 60 млн тонн 

руды в рамках освоения 

месторождения 

«Ёшлик». 

1. Завершение работ по 

поставке на строительную 

площадку основного 

технологического оборудования 

для медной обогатительной 

фабрики-3, установке и монтажу. 

Сентябр

ь 2024г.  

На основании 

проектно-

сметных 

документов 

(Кредиты 

зарубежных 

банков и 

собственные 

средства) 

АО “Алмалыкский 

ГМК” 

A. Хурсанов 

 

Министерство 

горнодобывающей 

промышленности и 

геологии 

 Б. Исламов, 

 

Выполняется. 

Строительно-монтажные работы новой 

обогатительной фабрики-3 (МОФ-3) реализуется со 

стороны “Enter Engineering” Pte. Ltd. и ОАО 

“Уралмашзавод” в рамках заключенного 21 сентября 

2021 года EPC-договора. 

Для выполнения горных работ поставлено 602 единиц 

горной техники на общую сумму 466 миллионов 

долларов США, а также 254 единицы железнодорожной 

тенхики на общую сумму 50 миллионов долларов США. 

На объекте ведутся горные работы. На сегодняшний 

день выполнено более 198,7 млн кубометров горных 

работ. 

На МОФ-3 выполнено 59% строительно-монтажных 

работ, 96% работ по поставке основного 

технологического оборудования. Также выполнено 68% 

строительно-монтажных работ на площадке ЦПТ, 78% 

объектов внешнего водоснабжения, 35,0% хозяйства 

складирования хвостов. 

Для справки: В соответствии с пунктом №30 

приложения №6 изложения президиума Кабинета 

Министров № 98 от 18 сентября 2024 года одобрено 

предложение о продлении срока исполнения поручения 

до 25 июня 2025 года. 

2. Ввод в экслуатацию медной 

обогатительной фабрики-3 с 

мощностью переработки 60 млн 

тонн руды в год. 

Октябрь 

2024г. 

Выполняется: 

Строительство новой медной обогатительной 

фабрики-3 будет завершено в установленные сроки. 

Для справки: В соответствии с пунктом №34 

приложения №6 изложения президиума Кабинета 

Министров № 98 от 18 сентября 2024 года одобрено 

предложение о продлении срока исполнения поручения 

до 25 июля 2025 года. 

 

 


