

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 14 fevraldagi 92-son qarori 2-ilovasiga kiritilgan "Olmaliq KMK" AJ tomonidan 2024 yil I chorakda amalga oshirilayotgan investitsiya loyihalari bo'yicha
M A ' L U M O T

(2024 yil yanvar-mart oyi holatiga)

mn. dollar

№	Loyiha nomi va moliyalashtirish manbalari	Loyihaning umumiy qiymati	Loyihani amalga oshirish uchun asos	Loyiha quvvati	Amalga oshirish muddati	2024 yil uchun o'zlashtirish rejasi	2024 yil yanvar-mart oyi uchun o'zlashtirish rejasi	2024 yil yanvar-mart oyi uchun o'zlashtirilgan qiymat (amalda)	Hisobot davrida % ko'rinishida bajarilishi
	JAMI	13673,5				2236,4	375,5	379,1	101,0
1	“Yoshlik-I” konini o'zlashtirish (I bosqich)	4620,4	01.03.2017y. PQ-2807, 02.05.2020y. PQ-4731	60 mln tonna mis-molibden rudasi	2017-2024 yy.	1179,0	250,4	266,2	106,3
2	“Yoshlik-I” konini o'zlashtirish (I bosqich, ikkinchi navbat) doirasidagi yangi metallurgiya zavodini qurish	2550,0	01.03.2017y. PQ-2807, 02.05.2020y. PQ-4731	300 ming tonna mis katodi	2021-2027 yy.	392,0	15,0	21,4	142,9
3	“Yoshlik-I” konini o'zlashtirish (II bosqich, birinchi navbat) Mis boyitish fabrikasi (MBF-4) va infratuzilma obyektlarini qurish	5300,0	01.03.2017y. PQ-2807, 02.05.2020y. PQ-4731	60 mln tonna mis-molibden rudasi	2024-2028 yy.	190,0		8,3	
4	"Olmaliq KMK" AJ ning asosiy ishlab chiqarish quvvatlarini qayta qurish va barqarorlashtirish dasturi	458,6	30.09.2018y. PQ-3954	faoliyatni barqarorlashtirish	2018-2025 yy.	40,0	7,5	9,2	122,8
5	Xandiza konining +1280 +880m gorizontlar oralig'ida zahiralarni ochish va tayyorlash	102,9	28.07.2023y. VMQ-317/11	650 ming tonna ruda	2023-2028 yy.	15,0			
6	Pop tumanida quvvati 500 MBt bo'lgan quyosh fotoelektr stansiyasini qurish	450,0	02.05.2023y. PQ-144	500 MBt	2024-2025 yy.	282,6	100,6	71,3	70,9
7	“Yoshlik-I” konini o'zlashtirish (I bosqich, ikkinchi navbat) doirasidagi yangi ohak zavodini qurish	99,9	01.03.2017y. PQ-2807, 02.05.2020y. PQ-4731	737 ming tonna ohak	2023-2025 yy.	51,0		1,9	
8	Kombinat ehtiyojlari uchun quyosh foto stansiyasini qurish	75,0	16.02.2023y. PQ-57	60 MBt	2024-2025 yy.	70,0			
9	“Yunusobod sity” hududida nimstansiya va “Yunusobod sity” hududida nimstansiya gacha 110 Kb kabel tarmog'i qurilishi”	16,7	11.03.2023y. PQ-91	2x63 MBA	2023-2024 yy.	16,7	2,0	0,9	44,8