

MA'LUMOTLAR

T/r	Hisobot davri	Tadbir nomi	Moliyalashtirish manbai	Xarid jarayonini amalga oshirish turi (mahsulot, ish, xizmat)	Pudratchi nomi	Pudratchi STIR raqami	LOT raqami	To'g'ridan-to'g'ri xarid amalga oshirish asosi	Shartnoma raqami va sanasi	Shartnoma qiymati (dollar)
1	I-chorak	"Tayyor holda topshirish" (EPC)	o'z mablag'lari va tijorat bank kreditlari	Misni elektrolizlash sexini "EPC" shartlarida qurish	Engineering Dobersek (Germaniya)	DE120493479	24121006371509	Tender savdolari orqali	Shartnoma loyihasi kelishilmoqda	389 706 525,6
2	I-chorak	"Tayyor holda topshirish" (EPC)	o'z mablag'lari va tijorat bank kreditlari	Shlaklarni boyitish fabrikasini "EPC" shartlarida qurish	China Nerin Engineering (Xitoy)	20024992	24121006408302	Tender savdolari orqali	Shartnoma loyihasi kelishilmoqda	162 178 174,0
Ma'lumotlar e'lon qilinayotgan davr bo'yicha jami:										551 884 711,6
2025-yil II chorak yakunlariga ko'ra qurilish, rekonstruksiya qilish va ta'mirlash ishlari bo'yicha tanlovlar (tenderlar) o'tkazilmadi.										
3	III-chorak	"Tayyor holda topshirish" (EPC)	o'z mablag'lari va tijorat bank kreditlari	Shixta tayyorlash va konsentrat omborlarini «EPC» shartlarida qurish	Texnik-tijorat takliflarini baholash ishlari o'tkazilmoqda		25121006442808	Tender savdolari orqali	Texnik-tijorat takliflarini baholash ishlari o'tkazilmoqda	Texnik-tijorat takliflarini baholash ishlari o'tkazilmoqda
4	III-chorak	"Tayyor holda topshirish" (EPC)	o'z mablag'lari va tijorat bank kreditlari	Metallurgiya va sulfat kislotasi sexini "C" qurilish ishlarini amalga oshirish	Lot aktiv holatda		25121006450333	Tender savdolari orqali	Tender tugash sanasi 28.10.25 y.	Tender tugash sanasi 28.10.25 y.
Ma'lumotlar e'lon qilinayotgan davr bo'yicha jami:										-
5	IV-chorak	"Tayyor holda topshirish" (EPC)	o'z mablag'lari va tijorat bank kreditlari	Shixta tayyorlash va konsentrat omborlarini «EPC» shartlarida qurish			25121006463112			Qabul qilingan texnik tijorat takliflari xarid komissiyasi tomonidan baholash ishlari o'tkazilmoqda.
6	IV-chorak	"Tayyor holda topshirish" (EPC)	o'z mablag'lari	"Mis eritish zavodidan shlak chiqindilari ombori yo'nalishi bo'yicha 2 tasmali temir-beton o'tkazgichni rekonstruksiya qilish va kengaytirish, "Sharxiya" karer, PK 191+45"	Lot aktiv holatda		25121006465632		Tender tugash sanasi 21.01.26 y.	Tender tugash sanasi 21.01.26 y.
7	IV-chorak	"Tayyor holda topshirish" (EPC)	o'z mablag'lari va tijorat bank kreditlari	Metallurgiya va sulfat kislotasi sexini "C" qurilish ishlarini amalga oshirish	Lot aktiv holatda		25121006463098		Tender tugash sanasi 21.02.26 y.	Tender tugash sanasi 21.02.26 y.
Ma'lumotlar e'lon qilinayotgan davr bo'yicha jami:										-
Hisobot yilining o'tgan davri bo'yicha jami:										551 884 711,6

2025-yil davomida "Olmaliq KMK" AJ Kapital qurilish boshqarmasi tomonidan
qurilish, rekonstruksiya qilish va ta'mirlash ishlari bo'yicha o'tkazilgan tanlovlar (tenderlar) to'g'risidagi
MA'LUMOTLAR

T/r	Hisobot davri	Tadbir nomi	Moliyalashtirish manbai	Xarid jarayonini amalga oshirish turi (mahsulot, ish, xizmat)	Pudratchi nomi	Pudratchi STIR raqami	LOT raqami	To'g'ridan-to'g'ri xarid amalga oshirish asosi	Shartnoma raqami va sanasi	Shartnoma qiymati (dollar)
I chorak										
I chorak yakunlariga ko'ra qurilish, rekonstruksiya qilish va ta'mirlash ishlari bo'yicha tanlovlar (tenderlar) o'tkazilmadi.										
II chorak										
II chorak yakunlariga ko'ra qurilish, rekonstruksiya qilish va ta'mirlash ishlari bo'yicha tanlovlar (tenderlar) o'tkazilmadi.										
III chorak										
III chorak yakunlariga ko'ra qurilish, rekonstruksiya qilish va ta'mirlash ishlari bo'yicha tanlovlar (tenderlar) o'tkazilmadi.										
IV chorak uchun eng yaxshi takliflarni tanlash										
1	IV chorak	Yangi qurilish	O'z mablag'lari	“Olmaliq KMK” AJ Kovuldi konining yig'ish majmuasida 2a va 3a sonli texnik quduqlarni burg'ulash va quvurli korpus o'rnatish bo'yicha loyihalash va kurilish ishlarini bajarish			25120012461817			Qabul qilingan texnik tijorat takliflari xarid komissiyasi tomonidan baholash ishlari o'tkazilmoqda.
2	IV chorak	Yangi qurilish	O'z mablag'lari	“Olmaliq KMK” AJ obyektlarini elektr energiyasi bilan ta'minlash uchun fotoelektrik stansiyalarni loyihalash, uskunalarni yetkazib berish, o'rnatish va kurish shartlari asosida ko'rish			25120012462312			Qabul qilingan texnik tijorat takliflari xarid komissiyasi tomonidan baholash ishlari o'tkazilmoqda.
Ma'lumotlar e'lon qilinayotgan davr bo'yicha jami:										0
Hisobot yilining o'tgan davri bo'yicha jami:										0