

**ИНФОРМАЦИЯ**

об инвестиционных проектах, реализуемых Акционерным обществом "Алмалыкский ГМК" в 2024 году

(За январь-июнь 2024 года)

*млн.долл.*

№	Наименование инициаторов и проектов	Общая стоимость проекта	Основание для реализации	Мощность проекта	Сроки реализации	Прогноз освоения на 2024г.	Прогноз освоения	Факт освоения	% выполнения за отчетный период
	<b>ВСЕГО по АГМК</b>	<b>13750,6</b>				<b>2236,4</b>	<b>847,1</b>	<b>854,8</b>	<b>100,9</b>
1	Освоение месторождения "Ёшлик-1" (1-этап).	<b>4620,4</b>	01.03.2017г. ПП-2807, 02.05.2020г. ПП-4731	60 млн тонн медно-молибденовой руды	2017-2024 гг.	1179,0	626,8	675,5	107,8
2	Строительство нового металлургического завода в рамках Освоения месторождения "Ёшлик-1" (1 этап, вторая очередь).	<b>2550,0</b>	01.03.2017г. ПП-2807, 02.05.2020г. ПП-4731	300 тысяч тонн катодной меди	2021-2027 гг.	392,0	22,4	22,7	101,1
3	Строительство медной обогатительной фабрики-4 и объектов инфраструктуры в рамках Освоения месторождения "Ёшлик I" (2 этап, первая очередь).	<b>5300,0</b>	01.03.2017г. ПП-2807, 02.05.2020г. ПП-4731	60 млн тонн медно-молибденовой руды	2024-2028 гг.	190,0	6,1	18,4	
4	Программа реконструкции и стабилизации деятельности АО "Алмалыкский ГМК".	<b>458,6</b>	30.09.2018г. ПП-3954	стабилизация деятельности	2018-2025 гг.	40,0	19,5	20,2	103,7
5	Вскрытие и подготовка запасов между горизонтами +1280 +880м рудника Хандиза.	<b>102,9</b>	28.07.2023г. ПКМ-317/11	650 тыс. тонн руды в год	2023-2028 гг.	15,0	4,5	4,54	
6	Строительство в Папском районе солнечной фотоэлектростанции мощностью 500 МВт.	<b>450,0</b>	02.05.2023г. ПП-144	500 МВт	2024-2025 гг.	211,8	100,6	65,8	65,5
7	Строительство нового известкового завода в рамках Освоения месторождения "Ёшлик I" (1 этап, вторая очередь).	<b>99,9</b>	01.03.2017г. ПП-2807, 02.05.2020г. ПП-4731	737 тысяч тонн извести	2023-2025 гг.	51,0	5,0	3,6	
8	Строительство солнечной фотоэлектростанции для нужд комбината.	<b>75,0</b>	16.02.2023г. ПП-57	60 МВт	2024-2025 гг.	70,0	15,5		
9	Строительство на территории "Yunusobod city" подстанции и 110 Кв сетевого кабеля до неё.	<b>16,7</b>	11.03.2023г. ПП-91	2х63 МВА	2023-2024 гг.	16,7	16,7	7,9	47,5
10	Совместные предприятия, организуемые в сотрудничестве с АО «Алмалыкский ГМК», и закупка специальной горной техники	<b>77,1</b>			2023-2024 гг.	70,8	30,0	36,0	120,1