

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении мероприятий, предусмотренных Государственной программой по реализации стратегии «Узбекистан-2030» в «Год охраны окружающей среды и «зеленой экономики»

По состоянию на 27 июня 2025 года

Т/р	Приоритетные направления, цели и задачи	Механизмы исполнения	Срок	Расходы на исполнение (источники финансирования)	Ответственные исполнители	Выполненные работы, документационные проекты (кому, когда отправлено, номер и дата письма)
1	<p>Пункт 4.2.</p> <p>Обеспечение получения акционерным обществом «Алмалыкский горно-металлургический комбинат» ESG-рейтинга до конца 2025 года в целях трансформации АО «Алмалыкский ГМК» и сокращения производственных затрат на 15-20%.</p>	<p>1. Разработка корпоративных программ на основе принципов экологического, социального и корпоративного управления (ESG);</p> <p>2. Внедрение практики подготовки национального ESG-отчёта и его раскрытия для общественности;</p> <p>3. Обеспечение получения акционерным обществом «Алмалыкский ГМК» ESG-рейтинга.</p>	Декабрь 2025 года	За счет собственных средства предприятия	АО «Алмалыкский ГМК»	<p>Полностью выполнено.</p> <p>Отчёт об устойчивом развитии (ESG) впервые опубликован по итогам 2020 года в соответствии с требованиями международных стандартов GRI.</p> <p>Совместно с компанией PricewaterhouseCoopers (далее — PwC) разработана и внедрена методология расчёта выбросов парниковых газов (Scope 1 + Scope 2) на производственных объектах комбината, включая медный производственный сегмент.</p> <p>Компания PwC провела анализ соответствия ESG-профиля комбината международным стандартам передовой практики и ответственного финансирования. Получены международные сертификаты ISO 50001:2018 — Система энергетического менеджмента, ISO 14001:2015 — Система экологического менеджмента и ISO 45001:2018 — Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья.</p> <p>В рамках проводимых организационных и управленческих реформ для эффективной организации устойчивого развития создано отдельное структурное подразделение (ESG-отдел).</p> <p>В соответствии с критериями оценки рисков инициативы по ответственным поставкам минерального сырья разработана Программа мероприятий и при Наблюдательном совете создан Комитет по борьбе с коррупцией и вопросам этики. Для контроля коррупционных рисков разработано 19 нормативных документов.</p>

						<p>Отчёт об устойчивом развитии за 2023 год подготовлен самостоятельно. Произведён расчёт выбросов парниковых газов (Score 1 + Score 2), проведён международный аудит и получено положительное аудиторское заключение.</p> <p>Документы корпоративного управления (политики, положения, кодексы и регламенты) разработаны в соответствии с международными стандартами и утверждены высшестоящими органами.</p> <p>В целях повышения прозрачности на официальном веб-сайте комбината создана страница ESG. Все отчёты и необходимые внутренние документы по устойчивому развитию размещаются на этом сайте.</p> <p>18 февраля 2025 года международным рейтинговым агентством Sustainable Fitch комбинату присвоен ESG-рейтинг третьего уровня. Полученная оценка составила 56 баллов (самый высокий показатель среди горно-металлургических предприятий республики).</p> <p>Соответствующая информация и подтверждающие документы представлены в Министерство юстиции (письмо № 04-25/01-497 от 04.04.2025 года).</p>
--	--	--	--	--	--	--

<p>II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЛАГОПОЛУЧИЯ НАРОДА ПОСРЕДСТВОМ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ.</p>						
<p>Цель 48: Развитие «движущих» отраслей промышленности и полное использование промышленного потенциала регионов.</p>						
<p>Основное ответственное за исполнение лицо — Министерство горнодобывающей промышленности и геологии (Б. Исламов)</p>						
3	14. В рамках инвестиционного проекта «Освоение месторождения “Ёшлик I” (I очередь, 1 этап)» — ввод в эксплуатацию медной обогатительной	3. Ввод в эксплуатацию первой линии медной обогатительной фабрики-3 с мощностью переработки 60 млн тонн руды.	Июль 2025 года	Средства АО “Алмалыкский ГМК” в соответствии с ТЭО и зарубежные банковские кредиты	АО “Алмалыкский и ГМК”	<p>Выполняется:</p> <p>По состоянию на 27 июня 2025 года в рамках инвестиционного проекта «Освоение месторождения “Ёшлик I” (I этап, очередь 1)» выполнены следующие работы:</p> <p>1. Строительство медной обогатительной фабрики-3 (МОФ-3):</p> <p>Строительные работы с условием сдачи “под ключ” ведутся консорциумом АО «Алмалыкский</p>

	<p>фабрики-3 с мощностью переработки 60 млн тонн руды.</p>					<p>ГМК», ОАО «Уралмашзавод» и «Enter Engineering».</p> <p>К проведению технического надзора за строительством привлечена иностранная компания “Worley Parsons”.</p> <p>На строительной площадке выполнены:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 769,9 тыс. м³ бетонных работ, • 108,6 тыс. тонн арматурных работ, • смонтировано 34,1 тыс. тонн технологического оборудования и • 60,4 тыс. тонн металлических конструкций. <p>2. Поставка основного технологического оборудования:</p> <p>В рамках строительства МОФ-3 и ЦПТ-руда поставлены все основные технологические установки, ведутся работы по их монтажу и пуско-наладке.</p> <p>3. Строительство инфраструктурных объектов МОФ-3:</p> <p>На хвостохранилище (карта №1) выполнены:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 19,3 млн м³ земляных работ по строительству фундамента дамбы, • проложено 11,3 тыс. метров трубопровода. <p>На строительной площадке объектов внешнего водоснабжения проложено:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 104,6 км водопроводных сетей, • выполнены 1,75 млн м³ земляных работ, • 2,9 тыс. тонн арматурных работ, • 19,2 тыс. м³ бетонных работ. <p>На сегодняшний день в строительство МОФ-3 и его инфраструктурных объектов привлечены всего 7 904 рабочих и 1 186 единиц спецтехники.</p>
--	--	--	--	--	--	---