
млн.долл.

№ Наименование инициаторов и проектов   

Общая 

стоимость 

проекта

Основание 

для 

реализации

Мощность 

проекта

Сроки 

реализации

Прогноз 

освоения на 

2023г. 

Прогноз 

освоения 
Факт освоения 

% выполнения 

за отчетный 

период

ВСЕГО по АГМК 5182,3 1106,7 1106,7 1128,2 101,9

1
Освоение месторождения "Ёшлик-I"              

(1-этап)
4620,4

ПП-2807 

01.03.2017г. 

60 млн тонн 

медно-

молибденовой 

руды в год

2017-2024гг. 1088,0 1088,0 1106,2 101,7

2
«Организация производства буровых долот, 

буровых долот»
0,4

ПКМ-473 

25.08.2022г. 
2 тыс. шт в год 2023г. 0,1 0,1 0,1 131,8

3
Программа реконструкции и стабилизации 

деятельности АО "Алмалыкский ГМК"
458,6

ПП-3954 

30.09.2018г. 

стабилизация 

деятельности
2018-2025гг. 18,6 18,6 21,8 117,6

4
Вскрытие и подготовка запасов между 

горизонтами +1280 +880м рудника Хандиза
102,9

650 тыс. тонн  

руды в год
2023-2028 гг. 0,03 0,03 0,12 393,6

ИНФОРМАЦИЯ

об инвестиционных проектах, реализуемых Акционерным обществом "Алмалыкский ГМК" в 2023 году, включенных в приложение №3 Постановления Президента 

Республики Узбекистан №459 от 28 декабря 2022 года Инвестиционной программы на 2023 год по АО "Алмалыкский ГМК"                                                                                  

(За январь-декабрь 2023 года)


